

ตารางสรุปผลการนำแผน ไปปฏิบัติในระดับ อปท.

หน้าแรก / ออกรายงาน / ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท.

กรุณาเลือกปีที่ต้องดำเนินการ 2561 ▼

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ อำเภอ แวง จังหวัด นราธิวาส
รอบการรายงาน

รอบ 12 เดือน ▼

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติ รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ	1	5	2	225000	49500	40.00	22.00
	2	2	1	30000	15000	50.00	50.00
	3	3	2	60000	51900	66.67	86.50
	4	1	1	350000	275300	100.00	78.66
รวม		11	6	665000	391700	54.55	58.90

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ©

2017

ข้อมูลรอบ 12 เดือน



11

จำนวนโครงการทั้งหมด



9

โครงการที่รายงานแล้ว



2


โครงการที่ยังไม่ได้รายงาน



81.82%

คิดเป็น

กราฟแสดงภาพรวมโครงการ



■ โครงการที่รายงานแล้ว
■ โครงการที่ยังไม่ได้รายงาน

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ©

2017